



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

HARMONOGRAM PRAC WYKONAWCY DOTYCZĄCY PRZEKAZANIA PLIKÓW SWDE- załącznik nr 3 do umowy

Umowa nr ... z dnia ... r. zawarta pomiędzy ... a

Jednostka ewidencyjna: Sadki (15 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	14.07.2014 r.	14.07.2014r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	14.07.2014r. + 14 dni	14.07.2014r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	14.07.2014r. + 28 dni	14.07.2014r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	14.07.2014r. + 42 dni	14.07.2014r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	14.07.2014r. + 56 dni	14.07.2014r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	14.07.2014r. + 98 dni	14.07.2014r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	14.07.2014r. + 56 dni	14.07.2014r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	14.07.2014r. + 70 dni	14.07.2014r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	14.07.2014r. + 84 dni	14.07.2014r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	14.07.2014r. + 98 dni	14.07.2014r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	14.07.2014r. + 112 dni

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Umowa nr ... z dnia ... r. zawarta pomiędzy ... a

Jednostka ewidencyjna: Szubin – część I (21 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	08.09.2014 r.	08.09.2014 r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	08.09.2014 r. + 14 dni	08.09.2014 r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	08.09.2014 r. + 28 dni	08.09.2014 r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	08.09.2014 r. + 42 dni	08.09.2014 r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	08.09.2014 r. + 56 dni	08.09.2014 r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	08.09.2014 r. + 98 dni	08.09.2014 r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	08.09.2014 r. + 56 dni	08.09.2014 r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	08.09.2014 r. + 70 dni	08.09.2014 r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	08.09.2014 r. + 84 dni	08.09.2014 r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	08.09.2014 r. + 98 dni	08.09.2014 r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	08.09.2014 r. + 112 dni

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK - P.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Mój region w Europie

Umowa nr ... z dnia ... r. zawarta pomiędzy ... a

Jednostka ewidencyjna: Szubin – część II (21 obrębów)

Lp.	Zakres prac	od	do
1	Wniosek Wykonawcy o wydanie SWDE do modyfikacji z blokadą. Wydanie SWDE. Modyfikacja i przekazanie SWDE wraz z kompletną transzą danych do kontroli.	03.11.2014 r.	03.11.2014 r. + 14 dni
2	Kontrola danych transzy przez Zamawiającego i PMK. Przekazanie protokołu z kontroli Wykonawcy.	03.11.2014 r. + 14 dni	03.11.2014 r. + 28 dni
3	Poprawa transzy danych przez Wykonawcę. Przekazanie Zamawiającemu.	03.11.2014 r. + 28 dni	03.11.2014 r. + 42 dni
4	Druga kontrola danych transzy po pierwszej poprawie. Załadowanie SWDE do bazy danych.	03.11.2014 r. + 42 dni	03.11.2014 r. + 56 dni
5	Wygenerowanie raportów podstawowych. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu operatu, wyłożenie projektu operatu.	03.11.2014 r. + 56 dni	03.11.2014 r. + 98 dni
6	Sporządzenie protokołu z wyłożenia oraz wykazu uwag i zastrzeżeń. Przekazanie Zamawiającemu.	03.11.2014 r. + 98 dni	03.11.2014 r. + 112 dni
7	Wniosek Wykonawcy o wydanie zbiorów danych do modyfikacji. Wprowadzenie działań harmonizujących do wydanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	03.11.2014 r. + 56 dni	03.11.2014 r. + 70 dni
8	Kontrola zmodyfikowanych zbiorów danych.	03.11.2014 r. + 70 dni	03.11.2014 r. + 84 dni
9	Poprawa zmodyfikowanych zbiorów danych. Przekazanie Zamawiającemu.	03.11.2014 r. + 84 dni	03.11.2014 r. + 98 dni
10	Druga kontrola zbiorów danych po pierwszej poprawie. Załadowanie zbiorów do bazy danych.	03.11.2014 r. + 98 dni	03.11.2014 r. + 112 dni
11	Przekazanie kompletnej dokumentacji pracy.	-	03.11.2014 r. + 112 dni

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P.