OPIS DO ROBÓT NA DOKOŃCZENIE BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ NA RZECE NOTEĆ W NAKLE NAD NOTECIĄ 
(NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI ROBÓT  Z GRUDNIA 2013R)
I. Branża architektoniczna i konstrukcyjna
1. Budynek
a) Roboty fundamentowe – wykonano wszystkie roboty fundamentowe tj. palowanie z płytą żelbetową wraz izolacjami znajdującymi się poniżej poziomu terenu 
b) Konstrukcja żelbetowa – wykonano wszystkie roboty żelbetowe tj. słupy, rygle, belki, stropy żelbetowe nad parterem i piętrem, szyb windowy, schody żelbetowe
c) Konstrukcja stalowa – wykonana cała konstrukcja stalowa dachu
d) Konstrukcja dachowa drewniana – wykonana cała konstrukcja drewniana dachu 
e) Roboty murowe – wykonano wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne oraz ściany działowe wewnątrz budynku. 
Uwaga: W związku z wprowadzonymi korektami projektowymi witryn okiennych i wentylacji do wykonania pozostaje: 
- wykonanie fragmentów ścian zewnętrznych parteru w osiach „I” i „J” (gr.25cm, 
szer. 0,99cm, wys.2,85) wraz z tynkami
- wykonanie ścianki działowej gr.0,12m do pom.1,14 na piętrze wraz z tynkami
- wykonanie 4 przewodów wentylacyjnych z pustaków wentylacyjnych wraz z obmurowaniem – wentylacja pom. 0.11, 0.12, 1.10, 1.11. Wyprowadzenie pod połać dachową do kominków wentylacyjnych 
f) Pokrycie dachu 
Wykonano przekrycie dachu dachówką z położeniem membrany paroprzepuszczalnej wraz z wykonaniem rynien i akcesoriów dachowych jak siatka w rynnie, wróblówka, płotki śniegowe, stopnie i ławy kominiarskie. W połaci zamontowano wyłaz dachowy oraz okna dachowe połaciowe 4 szt.
Uwaga: W związku z wprowadzonymi korektami projektowymi wentylacji do wykonania pozostaje zamontowanie 6 szt. kominków wentylacyjnych – pom.0.11, 0.12, 1.10, 1.11. oraz wentylacja przestrzeni poddasza. Kominki systemowe z dachówką Domino. Należy również wykonać dodatkową wentylację pom.1.14 (piętro) poprzez wpięcie do istniejącego kanału wentylacyjnego.
Ponadto do wykonania pozostaje:
- wykonanie obróbek blacharskich wiatrownic i okapu dachu, montaż deski czołowej pod rynnę, montaż rur spustowych z wpięciem do kanalizacji deszczowej wraz z rewizjami (rewizje dla wszystkich rur spustowych – 8 szt), montaż siłowników elektrycznych okien połaciowych 4szt (siłowniki inwestora), montaż nasad kominowych (wg. projektu indywidualnego)
- wykonanie izolacji cieplnej połaci dachowej z wełny mineralnej 25cm z paroizolacją z foli PCV. 
- wykończenie daszka nad bramą do warsztatu-pokrycie z poliwęglanu 
g) Elewacja
Do wykonania w całości
Elewację należy wykonać z cegły klinkierowej typu Oslo firmy Roben (cegła identyczna z cegła kominów). Cokół o wys. 40cm z cegły klinkierowej grafitowej Wienerberger Stratus ( materiał inwestora). W elewacji należy wykonać systemowe nadproża drzwiowe i okienne  HK4-F ze strzemionami typ HSL-W oraz niezbędne łączniki ze ścianą nośną. Do wykonania również izolacja termiczna ścian ze styropianu EPS (styropian klejony do ściany).  Dodatkowo należy uzupełnić licowanie kominów cegłą Oslo związane z wykończeniem nasadą kominową. Nasady kominowe z blachy tytan cynk lakierowanej – wg projektu indywidualnego

h) Wykończenia zewnętrzne
Wykonano podsufitkę drewnianą w warsztacie szkutniczym i na tarasie widokowym.
Do wykonania pozostają: 
- obłożenie płytą HPL elementów konstrukcji stalowej (słupy i rygle) i żelbetowej – wykonanie na stelażu systemowym lub wg indywidualnego rozwiązania (kolor płyty – zbliżony do podsufitki i fasad) 
-  wykonanie podsufitki drewnianej w pomieszczeniu ogrodu zimowego wraz z ociepleniem z wełny mineralnej i izolacją z folii paroszczelnej, podsufitki pod okapami i na szczytach dachu (materiał inwestora – podsufitka drewniana). 
- wykonanie ocieplenia spodu i krawędzi stropów łącznika i balkonów wraz z tynkiem silikatowym. Opierzenia z blachy tytan-cynk lakierowanej- wiatrownice, deska czołowa, parapety, tarasy, balkony. Obróbka tarasu widokowego i ogrodu zimowego z blachy tytanowo-cynkowej lakierowanej z uwagi na gabaryty wykonana na podłożu z płyty OSB.
- wykonanie identyfikacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej. Na elewacji napis na ścianie podłużnej – podświetlony, na ścianie szczytowej bez podświetlenia.
i) Wykończenia wewnętrzne
Wykonano tynki gipsowe i cementowo-wapienne ścian.
Do wykonania pozostają: 
- tynki stropów żelbetowych, 
- sufity po połaci dachowej z płyt gipsowo-kartonowych (2xGKFI) na ruszcie bezpośrednim, krzyżowym (hol - pom.1.01, poddasze – pom. 2.01)
-  sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie wiszącym, podwójnym, krzyżowym – parter- (pom.0.04, 0.05, 0.06, 0.07)- 1xGKBI i piętro- (1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11) – 2xGKFI + izolacja z wełny min.25cm + folia PCV
- na sufitach podwieszonych na piętrze - izolacja akustyczna z wełny min.gr 15cm
-  sufity podwieszone z płyt gipsowo-kartonowych 1xGKBI na ruszcie wiszącym, podwójnym, krzyżowym wraz z izolacją z wełny min.20cm i folią PCV - parter (pom.0.18, 0.19, 0.20, 0.21)
 - sufit modułowy w korytarzu parteru (pom.0.13) 
- zabudowa pionów kanalizacyjnych, instalacji wentylacji w sali dydaktycznej, WC systemowych-podtynkowych, rur instalacyjnych w holu parteru - płyty GKBI na konstrukcji systemowej
- ocieplenie sufitu styropianem wraz z tynkiem cienkowarstwowym mineralnym i gipsowaniem  – pom.parteru 0.14, 0.15, 0.16, 0.17
- gładzie gipsowe na wszystkich ścianach i sufitach z malowaniem farbami emulsyjnymi, 
- licowanie ścian płytkami – płytki Karoo Opoczno lub równoważne (za akceptacją inwestora)
- ścianki systemowe z płyt HPL  gr. 12mm w sanitariatach, 
- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne posadzek i tarasów - z papy termozgrzewalnej, folii PCV gr.min. 0,3mm (zgodnie z proj.), 
- posadzki betonowe, 
- podłogi – taras widokowy, łącznik na piętrze, taras na parterze, balkony -  wyłożone deską tarasową z drewna egzotycznego wraz z konstrukcją nośną i niezbędnymi obróbkami. Ogród zimowy – podłoga z desek z drewna egzotycznego. 
- pozostałe podłogi w pomieszczeniach – gres-np.Allwood Opoczno lub równoważne (za akceptacją inwestora), cokoły z płytek zlicowane ze ścianami (wpuszczane), parkiet z listwami – opis w projekcie,  wykładziny dywanowe np. Palermo Ampel lub równoważne (za akceptacją inwestora)– opis w projekcie, posadzka przemysłowa typu Plastidur wraz z cokołami-  zgodnie z rzutami budynku. 
- balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
- wycieraczki wejściowe systemowe zewnętrzne i wewnętrzne
j) Stolarka okienna i drzwiowa 
Do wykonania w całości
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, okleinowana w kolorze wiśni wg zestawienia stolarki
- stolarka drzwiowa wewnętrzna aluminiowa , lakierowana proszkowo kolor RAL 9002  wg zestawienia stolarki
- stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana – przeznaczona do budynków użyteczności publicznej,  drzwi płycinowe, okleinowanie CPL o wysokiej odporności, ościeżnice regulowane, kolor-dąb bielony lub zbliżony, wg zestawienia stolarki
- witryny w systemie fasadowym słupowo-ryglowym, samonośnym, aluminiowym, okleinowane w kolorze wiśnia wg zestawienia stolarki. Mocowanie do konstrukcji – zgodnie z systemem dostawcy. Dodatkowo – szprosy obustronne na szybach o szer.min 5cm
- akcesoria drzwiowe samozamykacze, odboje, zamki patentowe, otwory wentylacyjne
- Bramy garażowe segmentowe składane z drzwiami systemowymi wraz z konstrukcją wsporczą (mocowanie wg proj.dostawcy), kolor wiśnia (jak fasady) 
Uwaga: zwrócić uwagę na przyjęte odporności ogniowe stolarki drzwiowej i okiennej  oraz rodzaj szyb zastosowanych ze względów bezpieczeństwa. Rozwiązanie konstrukcji fasady oraz sposobu mocowania wg systemu dostawcy 

k) Wyposażenie techniczne
Do wykonania dźwig osobowy DOMUSLIFT dla osób niepełnosprawnych, balustrady i poręcze schodowe, schody techniczne (odporne p.poż. składane na poddasze nieużytkowe 2.01), identyfikacja wizualna budynku wewnętrzna i zewnętrzna w tym podświetlana na ścianie zachodniej.

2. Zagospodarowanie terenu
a) Ciągi pieszo –jezdne, parking 
- chodniki – wykonano wszystkie roboty ziemne, wszystkie obrzeża chodnikowe, podłoża pod nawierzchnie oraz częściowo wykonano nawierzchnię z kostki betonowej 
Do wykonania pozostaje:
- wykonanie wzmocnienia terenu pod parking wg projektu
- wywiezienie i utylizacja ziemi (w tym ziemi składowanej na terenie budowy) 
- budowa parkingu na samochody osobowe –krawężniki, nawierzchnia, znakowanie
- przełożenie i wyrównanie części chodnika biegnącego wzdłuż odwodnienia liniowego od zachodu budynku, z dostosowaniem do poziomu odwodnienia
- uzupełnienie geowłókniny oraz wysypanie ozdobnego kamienia w pasie pomiędzy chodnikami wzdłuż południowej części basenu oraz w pasie pomiędzy częściami parkingu
- ułożenie kostki brukowej (kostka identyczna jak dotychczas stosowana) na ciągach pieszo-jezdnych
- montaż znaków i oznakowania poziomego
- uzupełnienie ogrodzenia terenu po istniejącej bramie wjazdowej na teren budowy



b) Trawniki, zieleń – wykonano część terenów zielonych i większość nasadzeń drzew
Do wykonania pozostaje:
- plantowanie i oczyszczenie skarpy przy Noteci (płd. strona basenu)
- przygotowanie terenu pod obsianie trawnikami (w tym dodatkowe rozścielenie ziemi na terenach już przygotowanych na których nie posiano trawnika)
- wykonanie trawników oraz obsianie trawą skarpy przy Noteci (płd. strona basenu)
- posadzenie i pielęgnacja pozostałych drzew – materiał inwestora (za wyjątkiem dodatkowych 3 sztuk drzew)
- posadzenie i pielęgnacja pozostałych krzewów – materiał inwestora

c) Nawierzchnie placów i boisk – wykonano podłoża pod  nawierzchnie placów i boisk
Do wykonania pozostaje:
- wykonanie nawierzchni boisk i znakowania
- montaż sprzętu sportowego
d) Mała architektura – do wykonania w całości tj dostawa i montaż urządzeń

II. Branża sanitarna
1. Wykonano większość  kanalizacji deszczowej. Wykonano także odwodnienie liniowe do Kd18 do Kd 20.
Do wykonania pozostaje:
- kanalizacja deszczowe - odwodnienie liniowe na parkingu ze studzienkami
- podłączenie rur spustowych z budynku do kanalizacji deszczowej
- wykonanie wpustów dachowych dla odwodnienia łącznika pomiędzy budynkami i włączenie do rur spustowych z dachu budynku
2. Wykonano przyłącze gazowe oraz płytę fundamentową pod zbiornik z uziemieniem
Do wykonania pozostaje podłączenie zbiornika do instalacji i wykonanie wewnętrznej instalacji z szafką gazową. Zbiornik zostanie wydzierżawiony przez Inwestora. Pozostałe czynności związane z jego montażem i odbiorem – po stronie Wykonawcy
3. Instalacja zaopatrzenia w wodę do celów p.poż. – do wykonania w całości zgodnie z projektem zamiennym zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej wraz z niezbędnymi robotami związanymi z przejściem przez chodniki (rozbiórka i naprawa nawierzchni)
4. W budynku rozprowadzono instalacje wod.-kan., c.o., c.w.u. oraz wentylacji 
Uwaga: wykonawca zobowiązany jest do wykonania  dodatkowych prób szczelności instalacji – dla wszystkich instalacji w tym w szczególności ulegających zakryciu
Do wykonania pozostają:
- w kotłowni należy wykonać nawiew powietrza, a w pom. 0.02-sala dydaktyczna nawiewy ogrzewane oraz doprowadzić wentylację do pom. 1.14 zgodnie z projektem kanałem Spiro
- kratki wentylacyjne, wentylatory wyciągowe, 
- dodatkowe podejścia wod.kan. i c.w.u. dla pom. 0.05 - natrysk, ogrodu zimowego (piony wod.kan.) oraz pom. 1.14 -zlewozmywak 
- pozostałe zawory na instalacji wody
- biały montaż i armatura ( w tym wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych), wc i pisuary montowane na ścianie i zabudowane, brodziki z kabinami, zasłonki prysznicowe, w części łazienek – umywalki na blatach, lustra stałe, klejone na ścianach. Typ armatury, białego montażu – określony w przedmiarach lub równoważny (za akceptacją inwestora)
- wykonanie rozdzielaczy c.o., przejść szczelnych ogniowo, grzejników z podejściami i zaworami
- wykonanie kompletnej kotłowni gazowej wraz z instalacją bezpieczeństwa, odbiorem, dopuszczeniami i uruchomieniem

III. Branża elektryczna
1. Instalacja oświetlenia dozorowego – wykonano część instalacji
Do wykonania pozostają:
- pozostała instalacja oświetlenia wraz ze słupami, lampami – Rosa SAL-Deco
2.   Instalacje gniazd, zasilania, systemów przyzywowych, pomp, modułu Gazex – wykonano tylko  okablowanie budynku
Do wykonania pozostają:
- wykonanie podejść elektrycznych do ogrodu zimowego, wykonanie podejść do nawietrzaków z nagrzewnicą w pom. sali dydaktycznej (0.02) oraz oświetlenia pom.1.14
- puszki instalacyjne, rozdzielnie, montaż aparatów i gniazd
3.   Instalacje oświetleniowe – wykonano okablowanie budynku
Do wykonania pozostają:
- puszki instalacyjne,  montaż łączników, aparatów, montaż opraw oświetleniowych
- instalacje oświetleniowe w ogrodzie zimowym, tarasie i łączniku
4.   Instalacje wyrównawcze – do wykonania
5.   Instalacja odgromowa – wykonano otok wokół budynku
Do wykonania pozostają:
- instalacja odgromowa na budynku (systemowa dostosowana do pokrycia dachowego)
- podłączenie wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami
6.   Badania i pomiary pomontażowe wykonanych instalacji elektrycznych

IV. Branża teletechniczna
– wykonano część instalacji zewnętrznych i wewnętrznych 
Do wykonania pozostaje:
- wykonanie podziemnego przecisku pod istniejącym ciągiem komunikacyjnym oraz ułożenie pozostałego okablowania w rurach osłonowych w ziemi (dla instalacji CCTV)
- okablowanie strukturalne – na ścianie zewnętrznej budynku i wewnątrz budynku (dla instalacji CCTV)
- wykonanie pkt. dystrybucyjnego wraz z wyposażeniem w sprzęt
- wykonanie systemu przyzywowego
- montaż systemu oddymiania
- montaż instalacji monitoringu wraz z urządzeniami,  kamerami i sprzętem rejestrującym
– badania i pomiary

DO POWYŻSZEGO OPISU ZAŁACZONO SERWIS  FOTOGRAFICZNY DOKUMENTUJĄCY STAN ZAAWANSOWANIA  ROBÓT

