



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nakło nad Notecią, dnia 16 maja 2014r.

OWO. 272.9.2014

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń Skateparku w Szubinie przy ul. Jana Kochanowskiego w ramach operacji „Pałucka deska czyli stworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci skateparku przy ulicy Jana Kochanowskiego w Szubinie”, współfinansowanej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) informuję, że ulega zmianie termin realizacji zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż urządzeń Skateparku w Szubinie przy ul. Jana Kochanowskiego w ramach operacji „Pałucka deska czyli stworzenie małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci skateparku przy ulicy Jana Kochanowskiego w Szubinie”, współfinansowanej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Dotychczasowy termin realizacji zamówienia określony został na dzień 31 lipca 2014r. Nowy termin realizacji zamówienia wyznaczony został na dzień 31 sierpnia 2014r.

W związku z powyższym dokonuje się zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w dziale III – Termin realizacji zamówienia oraz w §2 załącznika nr 6 – Projekt umowy, zastępując termin 31 lipca 2014r. terminem 31 sierpnia 2014r.

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

STAROSTA
Tadeusz Sobol